



18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Documentación de la  
planeación del desarrollo del  
proyecto.

PROYECTO VII - UNIDAD 2 ACTIVIDAD 2.2

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ ALMARAZ

FRANCISCO JAVIER CASTORENA JARA

RODRIGO ADRIÁN CORTES INFANTE

EQUIPO 7

ASESORA: MARIA LUISA GARCÍA SÁNCHEZ

**Enlace Github Desarrollo:**

<https://github.com/javo-castorena/asesoresit>

**Enlace Github Sprint 1**


<https://github.com/joseantoniofdez76/Sprint1-Equipo7>

**Información de lo realizado.**

**Sprint N°1**

- Crear cuenta de Github, para compartir el desarrollo del proyecto.
- Se crea el desarrollo inicial para la base de sitio web.

**Sprint Planning:**



**Reunión retrospectiva:**

**Tiempo de la reunión: 1 Hr.**


Se revisaron las acciones del sprint y se creó el plan de las actividades que se llevarán a cabo del próximo sprint.

Se abordaron los temas de aplicaciones y reafirmación de lenguajes a usar, durante la sesión cada integrante dio su punto de vista referente a los frameworks, y se debatió en los pros y contras de cada uno, una vez que cada integrante otorgó sus comentarios, se establece de manera definitiva el uso de los siguientes:

- Github
- Visual Studio Code
- Laravel
- MySQL

Además se revisaron los puntos a desarrollar en el siguiente sprint, y comentamos los restos que llevará cada uno de ellos y recalcamos la importancia de realizar el mayor aporte a la perfección de cada uno de ellos, sin importar su grado de dificultad.

### Diseño:



**Alcance:****Objetivo del proyecto:**

Crear un sitio de WEB para lograr posicionamiento de los servicios profesionales de los asesores IT, así como un sistema de gestión de clientes y tickets.

**Recursos:**

Equipo WEB, 3 personas:

Hosting disponible en IONOS y/o AWS.

Framework Laravel y MySQL

**Entregables:**

Sitio web y su documentación.

Capacitación.

Documentación de hosting y dominio.

Tiempos de proyecto:

18-Septiembre - Construcción básica del sitio.


24-Septiembre-Logotipo, video tutorial de prueba, Menú y pie de página.

30-Septiembre 2023 - Sección de tutoriales con 5 videos.

30 de octubre 2023 - Sitio web, con menú, Misión y visión, herramientas, servicios, video tutoriales

**Registro de proyecto:**

## Proyectos

TITULO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	
Asesor IT	2023-08-07 00:00:00	2023-11-30 00:00:00	Publico	  

1 Proyecto

# Proyectos

## Asesor IT

Publicado ✖ Borrador

- 🏢 **Organización:** Asesor IT - Empresa de nueva creación
- 👤 **Tipo de organización:** Privada
- 👤 **Asesor actual de proyecto:** MARIA LUISA GARCÍA SÁNCHEZ
- 📅 **Fecha de inicio:** 07/08/2023 00:00:00
- 📅 **Fecha de fin:** 30/11/2023 00:00:00
- 📅 **Creado en:** 18/09/2023 15:53:00
- 🏠 **Fase del proyecto:** Diagnóstico
- ✳ **Área o línea temática del proyecto:** Asesoría en informática

### Contexto en el cual se está desarrollando el proyecto:

Un ingeniero radica en la zona metropolitana de Guadalajara, y no cuenta con una oficina física ni alguna presencia en internet, y dado sus servicios son muy especializados teniendo como objetivo hacerse de clientes de empresas grandes y

## Referencias:

García M. (12 de julio 2020). ¿Qué es un SPRINT en Scrum? [Blog]. IT-tude. <https://ittude.com.ar/b/scrum/que-es-un-sprint/>

West, D. (2022). Planificación de sprints. <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprint-planning>